

Projet Annuel 2026	Journal de bord - Silver-Happy	VELE Romario 211
---------------------------	---------------------------------------	-------------------------

Dates ou périodes	Tâches réalisées personnellement	Problème ou difficulté rencontrée	Solution apportée	Ce que j'ai appris	Apport dans le projet commun	Prochaine étape prévue
06/02	J'ai réalisé le cahier des charges de la mission 2	x	x	x	Ce cahier des charges a pu nous permettre de mieux comprendre ce qu'il faut faire dans la mission 1	Il faudra réaliser le DAT toujours lié à la mission 2
07/02	J'ai réalisé le DAT de la mission 2	Trouver des références précises pour le matériel réseau à utiliser	x	Les différents matériel réseau possibles à mettre dans une infra	Le DAT nous a bien permis de mieux pouvoir à aborder l'aspect technique de l'infra	La prochaine étape faudra réaliser le devis toujours lié à la mission 2
09/02	J'ai réalisé les 3 devis demandé pour la mission 1	Définir des prix logiques (ne pas mettre trop cher)	x	x	Les devis permet d'apporter ce côté professionnel au projet	Il faudra réaliser le schéma de l'infrastructure
12/02	J'ai fais le schéma intégrale de l'infrastructure	x	x	x	Ce schéma intégrale permet de bien visualiser toute l'infra a faire	La prochaine étape est de mettre en place docker
17/02 - 19/02	Mise en place d'une première version du docker	A réaliser le fichier compose et déployer correctement les containers	Créer des .env pour sécuriser la connexion à la bdd. Reprise du cours de docker pour réaliser le fichier docker compose	Les bonnes manières de réaliser un déploiement dans docker	Pouvoir que chacun du groupe puisse coder directement dans chaque pc différents	
23/02 - 24/02	Création de la page captcha (sans traitement)	Reprendre les bases de dev une page web	x	x	Cela a permis d'avoir une base pour ainsi pouvoir	Réaliser le traitement Go de cette page

Projet Annuel 2026		Journal de bord - Silver-Happy			VELE Romario 211	
		(vu que ça faisait longtemps)			reprendre ce style de tableau/modal pour les autres pages du back	
25/02 - 26/02	ESSAI : Traitement de la page captcha	J'avais des difficultés à faire les traitements et je n'ai pas réussi à les faire sur cette page	Axel a pu faire les traitements de cette page et ainsi il a pu m'expliquer comment cela marchait et comment il faisait ceci	J'ai appris à refaire des traitement en go	La page de style que j'ai pu faire et le traitement derrière a permis de faire fonctionner la page sénior	Réaliser la page des seniors avec son style et son traitement
01/03 - 03/03	Page Seniors du back-office avec CRUD	J'avais des petites ambiguïtés avec le traitement Go derrière	Avec l'aide des autres, ils ont pu bien m'aiguiller sur comment faire le traitement	x	Cela m'a permis de pouvoir faire fonctionner la gestion des seniors dans le back	Réaliser la page des prestataires avec son style et son traitement
04/03 - 07/03	Page Prestataires du back-office avec CRUD	Comme pour la page seniors, la difficulté était de faire les traitements, ce n'est pas forcément mon point fort et c'était vraiment long à faire	La documentation et l'aide des autres membres du groupe à résoudre 2-3 petits soucis	X	Cela a permis d'avoir la page prestataires relativement complète de mon point de vue et pouvoir gérer les documents/CRUD des user	Ajouter la verification via CloudFlare lors de la connexion et l'inscription
11/03	Ajout de la fonctionnalité CloudFlare pour remplacer le captcha Q/R	Trouver la bonne documentation pour bien l'implémenter car c'est la première fois et je ne savais pas faire	J'avais bien trouvé la documentation officielle, c'était relativement simple à l'implémenter	J'ai pu apprendre à vraiment bien me documenter et à mettre un vrai outil de captcha	En ajoutant ceci, cela a permis d'avoir une sécurité en plus pour notre site et surtout cela le rend plus professionnel	Démarrer la partie réseau en configurant le vps
12/03 - 15/03	Prise en main du vps et installation de proxmox/eve-ng	C'était une première fois que je touchais à tout ceci, donc j'ai dû me reprendre à plusieurs fois car au début j'utilisais eve-ng	Avec les explications du prof et surtout des recherches internet, j'ai pu bien mettre en place le	J'ai pu apprendre à utiliser proxmox et à être plus à l'aise pour utiliser un server vps	Cela a permis de bien débuter la partie réseau	Il faudra commencer à déployer les différentes machines dans eve

Projet Annuel 2026		Journal de bord - Silver-Happy			VELE Romario 211	
		directement sur le vps alors que ce n'est pas une bonne pratique donc fallait tout supprimer, installer proxmox et dans une vm proxmox je mettais eve et surtout faire les redirections NAT	proxmox avec eve-ng dedans et grace à des règles iptables que j'ai mis j'ai pu rediriger le trafic sur le eve et mettre l'ip de mon vps pour acceder a eve	distant		
16/03-17/03	Ajout des machines dans EVE-NG	Cela en réalité ce n'était pas très dur mais surtout c'était long car il ya des gros iso a mettre dans eve, les petits soucis que j'ai eu c'est les noms de dossier à respecter où les iso sont rangé et penser à bien ouvrir le port SFTP ...	Du coup vu qu'on l'avais fait en cours ceci j'ai pu reprendre tout les noms et iso pour mes machines/routeurs et switch	se relire plusieurs fois	cela c'est relativement important car sans ceci on peut pas demarrer des machines ou même créer des nodes	il faudra faire la partie la plus longue, l'install des machines + configurer les opnsense
17/03-19/03	Réalisation de chaque install pour les machines + configuration des opnsense sur PARIS uniquement (puis redirection nat pour y acceder sur son pc perso et non dans une vm dans le lab) (et pour l'instant tout est en any any)	Ici aussi cela n'a pas été trop dur, mais surtout long notamment pour les windows server où fallait s'y prendre plusieurs fois car la VM crashait plusieurs fois sur plusieurs jours au niveau de opnsense, l'interface change beaucoup mais les sections ressemble énormément à pfsense donc ça allait	*	être patient	cela permettait de pouvoir apres faire les config sur les différents machines en fonction de la consigne demandé	Créer l'AD sur le windows server de paris Lan
19/03	Création de l'AD	Pas forcément	*	*	Cela a permis de	configurer la

Projet Annuel 2026	Journal de bord - Silver-Happy	VELE Romario 211
--------------------	--------------------------------	------------------

	sur Paris-Lan (pas encore les règles dessus)	de difficulté car ce n'était pas du tout très dur car je l'avais fait en bloc électif "administration windows" et même l'année dernière			pouvoir avoir un AD fonctionnel et prêt à l'emploi pour	baie de stockage
20/03	Configuration du TrueNas (avec sa redirection nat pour pouvoir aller dessus via notre pc personnel)	Je ne savais pas que le trueNas devait disposer d'un disque dédié pour faire marcher l'os et un autre disque pour faire les backup Et les règles, pas trop dur non plus mais faut prendre la main	Donc je me suis retrouvé à supprimer tout le trueNas pour créer d'autres disques pour faire marcher	x	Cela permet de pouvoir avoir un accès sur le trueNas et qu'il soit prêt à recevoir les backup	Installation de VEEAM sur un windows server
21/03 - 22/03	Installation VEEAM + lier au TrueNas	Très difficile à prendre en main notamment dans une vm via eve, j'ai passé plusieurs heures que pour l'installation mais à part ceci, pour le connecter au true nas, ce n'est pas trivial dès le début	Après des recherches, j'ai bien pu paramétrer ma config pour faire les backup tout les matins à 3h	J'ai pu apprendre à prendre en main VEEAM	Cela permettra, si il y a des soucis/bug sur l'un de nos vm, pouvoir revenir en arrière s'il faut	Faire le server mail pour envoyer/recevoir des mails
22/03 - 24/03	Réaliser l'envoi/la réception de mails via notre nom de domaine silver-happy.fr	Alors ici, fallait faire beaucoup de petites choses, comme envoyer un mail à Hetznet pour autoriser le port 25 car il est bloqué par défaut, régler des paramètres dans ovh (propriétaire du nom de	J'ai pu résoudre tout ces soucis et je suis passé sur hmailserver qui est beaucoup plus simple à faire configurer et j'utilise Thunderbird pour gérer l'envoi/la réception de	J'ai pu apprendre à utiliser un server mail et comment le lier	Je trouve que c'est une partie importante car ce mail créé pour être utilisé dans le site web, dans le footer pour nous envoyer un mail, je trouve que ça rajoute vraiment un côté professionnel d'avoir un mail avec son nom de	Faire le tunnel intra-site entre nice et paris

Projet Annuel 2026		Journal de bord - Silver-Happy			VELE Romario 211	
		domaine) dans la zone dns et chaque modif fallait attendre minimum 1h, et puis j'ai voulu faire avec exchange mais c'était très compliqué	mails		domaine que avoir @gmail.com	
26-03 / 27/03	Réalisation du tunnel vpn ipsec over gre intra-site entre les routeurs nice et paris	Vu qu'il fallait ce tunnel vpn sur des routeurs cisco, c'était dur à comprendre comment cela marche et comment on le fait puisque je n'avais jamais touché à ceci	Il y avait une documentation que m.ouaki nous avait donné qui était très complète et en plus il y avait les commandes à faire sur les routeurs pour établir ce tunnel vpn	j'ai pu apprendre à comment mieux config des routeurs cisco	cela permet de bien répondre à la consigne donné et ainsi pouvoir faire communiquer les 2 sites entre eux	Ajouter l'autocomplétion sur le champ adresse
29/03	Ajouter l'autocomplétion sur le champ adresse	Utiliser et implémenter l'api du gouvernement dans le code	Avec la documentation officielle j'ai pu mieux l'intégrer comme je le voulais	-	cela permet pour l'utilisateur de rajouter facilement son adresse et lui faire gagner du temps car les champs code postal, pays et ville sont ajouté correctement	Realiser les vlan sur paris lan
02/04 - 05/04	Réalisation des Vlan et le dhcp sur la paris lan	C'était vraiment très très long car il fallait faire les 9 vlans fait à la main sur le master fallait le refaire à la main sur le slave, et refaire les vip aussi à la main sur les 2. De plus, le opnsense avait crash (plus de kernel dedans) et fallait les refaire.	Sur internet, il y avait beaucoup de documentation en lien avec ceci donc ça m'a bien aidé, et avec le bloc infra, j'avais revu les notions de DHCP	Comment mettre en place du DHCP sur un AD et mettre des vlan pas seulement sur le switch	Pouvoir bien séparer et segmenter chaque réseau à son vlan correctement	Mettre a jour et revoir le docker compose en prod et en local

Projet Annuel 2026	Journal de bord - Silver-Happy	VELE Romario 211
--------------------	--------------------------------	------------------

		Le DHCP ce n'était pas très dur à faire aussi, avec les bases qu'on avait en adm win, ça aidait Et aussi fallait faire le switch, ce n'était vraiment pas difficile				
06/04 - 07/04	Révision du docker compose + création d'un docker compose pour prod + création de répo sur dockerhub	Pouvoir push et le pull dans la vm de la prod	Avec le support de cours en docker, j'ai pu mieux comprendre ces notions	Comment créer un repo sur docker hub et pouvoir mettre mes images de dev dedans	Pouvoir a chaque fois faire une grosse maj du dev, le déployer simplement dans la prod	Ajouter le proxy dans le dc pour rediriger vers notre nom de domaine
07/04	Ajout du proxy dans le compose de la prod + redirection vers le silver-happy.fr	Vraiment pas compliqué avec le support de cours en docker	-	Comment bien rediriger notre page vers notre domaine	Pouvoir y accéder directement depuis le lien donné	Ajouter les frais de port de manière dynamique
08/04	Ajout des frais de port dans le panier (en fonction du prix du panier, il y a des frais de ports de 15€ qui s'appliquent ou pas)	Aucun problème sur ceci, des petits soucis de logique	-	Vu que le dev je suis pas très à l'aise, donc j'apprends tout le temps, et j'essaye d'avoir un peu de logique la dessus	Pouvoir être plus transparent sur le prix final avant que ce dernier puisse réaliser son paiement	Commencer le bloc infra
09/04 - 13/04	Bloc infra 1 - Mission 3	Très compliqué car mettre en place un réseau wifi dans eve c'est plus dur que ce que je pensais Meme le sync avec l'AD le	Beaucoup d'heures passés pour mettre en place le WLC et le radius et avec la documentation c'est bon	-	Pouvoir faire la mission en électif	Debug de gros soucis réseaux

Projet Annuel 2026	Journal de bord - Silver-Happy	VELE Romario 211
--------------------	--------------------------------	------------------

		radius ne voulais pas le faire, mais maintenant ça marche				
14/04-15/04	Debug soucis réseaux (firewall qui pete 2 fois)	Les ping ne passaient pas entre les différents site, le firewall master de paris faisais que de crash, et bien évidemment sans backup fonctionnel c'était très compliqué	-	-	Pouvoir avancer tous ensemble en réseau	Dev des petits modules d'accessibilité sur le site
16/04 et le 18/04	Ajout des modules d'accessibilité sur le site	Pas forcément de soucis, juste forcément je prenais du temps car le dev je suis un peu plus long	La documentation m'a permis de comprendre que les navigateurs ont la synthèse vocal déjà présente donc c'était facile à mettre en place	Comment mettre en place une synthèse vocal dans un navigateur web	Pouvoir aiguiller les seniors en énonçant les éléments de la pafe à voix haute	Revoir les frais de port car il y avait des bug avec stripe
18/04	Ajout des frais de port dans la commande (en fonction du prix du panier, il y a des frais de ports de 15€ qui s'appliquent ou pas) que j'avais oublié de mettre dedans	C'était avec Stripe car je le faisais en dur dans le code la 1ère fois c'est une légère continuité de la mission faite le 08/04	-	-	Pouvoir être plus transparent sur le prix final avant que ce dernier puisse réaliser son paiement	Ajouter une api pour faire vérifier les sirets valide d'une entreprise
26/04 - 27/04	Ajout de l'api des SIRETS présent sur le site du gouvernement ainsi que la vérification dessus. Pour s'y faire, j'ai rajouté l'appel à l'api en JavaScript.	C'était juste de l'intégration que j'ai pris un tout petit peu de temps car je le faisais un peu mal mais sinon il n'y avait pas de grandes difficultés à relever.	Le site de l'api du gouvernement expliquais vraiment comment faire.	A interroger une api pour y récupérer des données à distance	Cela a permis de voir ajouter une vérification des siren saisis par les prestataires et donner cet aspect plus professionnel à notre site web	Revoir le fait de pouvoir ajouter une durée récurrente sur les créneaux des providers.

28/04 - 01/05	Révision de la durée des créneaux des providers + Correction de légères bug	De base, on pouvait ajouter une récurrence de max 3mois et cela se répétait tout les trois mois J'ai corrigé ici le fait de pouvoir ajouter une récurrence plus longue (jusqu'à 1an) et ne pas se forcer à se répéter tout les 3 mois.	C'était les requêtes SQL notamment puisque je faisais beaucoup, et je faisais des erreurs d'écriture des fois. Du coup avec de la pratique j'ai pu combler ces lacunes	J'ai revu des notions de SQL de base car je ne suis pas à l'aise dessus.	Cela a permis de pouvoir revoir les créneaux disponibles pour les prestataires et ainsi ils ont plus de flexibilité	Revoir le boost des providers ainsi que des services car il n'était pas fonctionnelle.
29/04 - 01/05	Révision du boost pour le profil et les services au niveau back et front senior	C'était les 2 boutons qui ne fonctionnaient pas directement et ça enregistrerait pas l'état (fin si il était actif ou pas) dans la base de données.	ici aussi c'était les requêtes SQL notamment car je n'étais pas trop trop à l'aise avec COALESCE par exemple.	Comme pour avant, j'ai pu revoir des notions de SQL de base car je ne suis pas à l'aise dessus et la pratique de dev m'a fait du bien même si je ne suis pas forcément à l'aise	Cela permet de pouvoir directement accéder de manière fonctionnelle aux boost du profil et des services d'un prestataire.	Corriger de légères bug sur la partie réseau
02/04 - 03/04	Des légères debugs réseaux comme le opsense paris master qui avait encore sauté ou quand je faisais la backup, eve et tout le vps qui saute (voir 09/04)	C'était des choses qui peuvent arriver mais c'était un petit peu long à debug	—	—	Pouvoir avancer sur le projet	Réaliser le site de datacenter complètement
05/04 - 08/04	Faire le site datacenter en entier avec l'IPSEC sur les routeurs (bien	Il y avait un gros souci au niveau de la connexion OPNVPN car cette dernière	J'ai corrigé ceci en changeant le chiffrement qui était plus	J'ai pu notamment apprendre comment monter des	J'ai pu rendre le site de datacenter opérationnel et ainsi pouvoir avancer	Réaliser à nouveau une backup de notre travail en réseau

Projet Annuel 2026	Journal de bord - Silver-Happy	VELE Romario 211
--------------------	--------------------------------	------------------

	interconnecté) et le OPNVPN sur les firewall du datacenter	faisait que de se démarrer..puis de s'éteindre. De plus, l'ospf qui ne voulait pas fonctionner sur DC aussi. Et même j'ai essayé de voir le tracert d'un PC paris vers DC, et il n'affiche pas les routeurs et seulement les firewall (et M.ouaki disait que c'était normal, donc j'ai passé du temps à debug alors que ça marchais)	compatible et cela à permis de pouvoir stabiliser la connexion.	tunnels OPNVPN vu que c'était la première fois que je le faisais.		
09/04	Backup de l'infrastructure EVE-NG + Firewall	Pas du tout possible sur proxmox car j'avais déjà essayé de la faire quelques jours avant et ça faisait que de crash la VM et le VPS. Mais sinon juste pour avoir l'infra et les firewall, ce n'est pas très compliqué voire même simple et plutôt rapide	–	–	Pouvoir avoir une copie des firewall et de l'infrastructure d'eve	Ajouter les règles sur les firewall pour sécuriser l'accès à notre infrastructure.
10/04 - 12/04	Ajout des règles de firewall sur l'ensemble des sites	Pas forcément très dur car ce qu'on a déjà fait mais juste la ptit difficulté c'est qu'il faut penser à toutes les règles et ne pas en oublier	–	–	Pouvoir protéger notre infrastructure avec les normes d'une vraie entreprise.	FIN

Règles :

- Une ligne minimum par séance
- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites
- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l'orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage
- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)